PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS _ SECRETARIA PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO _ SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: ***Pavimentação em Blocos de Concreto na Zona Urbana do Município de General Câmara - RS***
Local: ***Ruas João Pessoa, Senador Braga, Da Estação, Dom Feliciano, Venâncio Aires, Vinte de Setembro e Ernesto Alves***
Município: ***General Câmara / RS***

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO _ PRAZO DE EXECUÇÃO - 06 Meses												
		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		TOTAL ACUMULADO
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	
1	***TOTAL GERAL DA OBRA***	***R$ 59.831,06***	***3,70%***	***R$ 237.033,45***	***14,66%***	***R$ 453.360,56***	***28,04%***	***R$ 407.360,55***	***25,20%***	***R$ 428.066,85***	***26,48%***	***R$ 31.059,45***	***1,92%***	***R$ 1.616.711,93***
1.1	Administração local de obra	R$1.865,08	4	R$7.488,37	15	R$14.427,90	28	R$13.005,21	25	R$13.654,25	27	R$973,56	2	***R$51.414,37***
1.2	Mobilização, Serviços iniciais e terraplenagem	R$35.677,32	40	R$53.515,98	60									***R$89.193,31***
1.3	Drenagens pluviais	R$22.288,66	20	R$44.577,32	40	R$44.577,32	40							***R$111.443,30***
1.4	Pavimentação com blocos de concreto			R$131.451,78	10	R$394.355,34	30	R$394.355,34	30	R$394.355,34	30			***R$1.314.517,81***
1.5	Desmobilização, Sinalização e serviços finais									R$20.057,26	40	R$30.085,89	60	***R$50.143,15***